As Oy Raision Keskuslähiö

	Hier	Nimi	Aik. alku
1 *	1	Työmaan perustaminen	08.01.24
2 *	2	Kellarin asbestipurkutyöt	08.01.24
3	3	Kellarin ja pystynousujen työt	12.02.24
4	4	Asunnot	01.05.24
5 *	5	Linja A1 (AS 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31)	01.05.24
6 *	6	Linja A2 (AS 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32)	03.06.24
7 *	7	Linja A3 (AS 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33)	01.07.24
8 *	8	Linja B1 (AS 36,39,42,45,48,51,54,57,60,63,66)	01.05.24
9 *	9	Linja B2 (AS 35,38,41,44,47,50,53,56,59,62,65)	03.06.24
10	1	Linja B3 (AS 34,37,40,43,46,49,52,55,58,61,64)	01.07.24
11	1	Liiketilat	01.02.24
12	1	Yleistentilojen viimeistelyt	01.10.24
13	1	Luovutus	25.11.24