	Hier	Nimi	Aik. alku
1 *	1	Työmaan perustaminen	08.01.24
2 *	2	Kellarin asbestipurkutyöt	08.01.24
3 *	3	Kylmäkellarin saneeraustyöt	15.01.24
4 *	4	Pesutuvan saneeraustyöt	22.01.24
5 *	5	A- saunaosaston saneeraus	12.02.24
6 *	6	Liiketilojen työt	01.02.24
7	7	Kellarin ja pystynousujen ty	12.02.24
8	8	Asunnot	01.05.24
9	9	Yleistentilojen viimeistelyt	01.10.24
10	1	Luovutus	25.11.24