Rakennustoimisto Albi Oy

As Oy Turun Kilpilinna

Aikataulu

	Hier	Nimi	Aik. alku
1 *	1	Työmaan perustaminen	01.09.22
2 *	2	Kaivuutyöt	12.09.22
3 *	3	Kellarin työt päätalo	12.09.22
4 *	4	Päätalon työt	02.01.23
5 *	5	Pihatalon ryömintatilan työt	03.10.22
6 *	6	Pihatalon työt	01.02.23
7 *	7	Yleistetilojen viimeistely	01.06.23
8 *	8	Luovutus	01.08.23



Laatinut :

Päivitetty : 19.05.22