Rakennustoimisto Albi Oy

As Oy Suntiontorni

Aikataulu

	Hier	Nimi	Aik. alku
1	1	Työmaan perustaminen	01.05.24
2	2	Yleistentilojen työt	03.05.24
3	3	Pystynousujen teko	13.05.24
4	4	Pohjaviemärien sukitus	13.05.24
5	5	Asuntojen saneeraus A-talo	01.08.24
6	6	Linja 1. As.40,35,30,25,20,15,10,5	01.08.24
7	7	Linja 2. As. 39,38,34,33,29,28,24,23,19,18,14,13,9,8,4,3	12.08.24
8	8	Linja 3. As. 41,37,36,32,31,27,26,22,21,17,16,12,11,7,6,2	02.09.24
9	9	Asuntojen saneeraus B-talo	01.08.24
10	1	Linja 1. As. 52,49,46	01.08.24
11	1	Linja 2. As. 53,50,47	12.08.24
12	1	Linja 3. As. 54,51,48	19.08.24
13	1	Linja 4. As. 61,58,55	26.08.24
14	1	Linja 5. As. 62,59,56	02.09.24
15	1	Linja 6. As. 63,60,57	09.09.24
16	1	Linja 7. As. 70,67,64	16.09.24
17	1	Linja 8. As. 71,68,65	23.09.24
18	1	Linja 9. As. 72,69,66	30.09.24
19	1	Yleistetilojen viimeistely	18.11.24
20	2	Kohteen luovutus	31.01.25