Rakennustoimisto Albi Oy

As Oy Kerttulinkallio

Aikataulu

	Hier	Nimi	Kesto	Alku	Loppu
2	1	A-porras	14 vk	30.05.22	02.09.22
3	2	1-linja as (22, 19, 16, 13, 10, 7, 4, 1)	10 vk	30.05.22	05.08.22
4	3	2-linja as (23, 20, 17, 14, 11, 8, 5, 2)	10 vk	13.06.22	19.08.22
5	4	3-linja as (24, 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3)	10 vk	27.06.22	02.09.22
7	5	B-porras	16 vk	11.07.22	28.10.22
8 *	6	4-linja as (53, 49, 45, 41, 37, 33, 29, 27, 136)	10 vk	11.07.22	16.09.22
9 *	7	5-linja as (54, 50, 46, 42, 38, 34, 30, 25)	10 vk	25.07.22	30.09.22
10	8	6-linja as (55, 51, 47, 43, 39, 35, 31, 26)	10 vk	08.08.22	14.10.22
11	9	7-linja as (56, 52, 48, 44, 40, 36, 32, 28)	10 vk	22.08.22	28.10.22
13	10	C-porras	16 vk	05.09.22	23.12.22
14	11	8-linja as (84, 80, 76, 72, 68, 64, 60, 57)	10 vk	05.09.22	11.11.22
15	12	9-linja as (85, 81, 77, 73, 69, 65, 61, 58)	10 vk	19.09.22	25.11.22
16	13	10-linja as (86, 82, 78, 74, 70, 66, 62)	10 vk	03.10.22	12.12.22
17	14	11-linja as (87, 83, 79, 75, 71, 67, 63, 59)	10 vk	17.10.22	23.12.22



Laatinut :

Päivitetty : 12.04.22