Rakennustoimisto Albi Oy

As Oy Hannunmetsä

Aikataulu

	Hier	Nimi	Aik. alku
1	1	Kellarin työt	30.01.23
2	2	Pystynousut porrashuoneet	01.03.23
3	3	Asunnot porras A	03.04.23
4	4	Linja 1. as 1,4,7,10,13,16	03.04.23
5	5	Linja 2. as 2,5,8,11,14,17	17.04.23
6	6	Linja 3. as 3,6,9,12,15,18	01.05.23
7	7	Asunnot porras B	26.06.23
8 *	8	Linja 4. as 19,22,25,28,31,34	26.06.23
9 *	9	Linja 5. as 20,23,26,29,32,35	17.07.23
10	1	Linja 6. as 21,24,27,30,33,36	31.07.23
11	1	Asunnot porras C	18.09.23
12	1	Linja 7. as 37,40,43,45,47,49	18.09.23
13	1	Linja 8. as 38,41,50 wc	02.10.23
14	1	Linja 9. as 39,42,44,46,48,50	09.10.23
15	1	Yleistentilojen viimeistely	13.11.23
16	1	Luovutus	29.01.24



Laatinut :

Päivitetty : 06.02.23