Rakennustoimisto Albi Oy

As Oy Turun Kilpilinna

Aikataulu

	Hier	Nimi	Aik. alku
1	1	Työmaan perustaminen	19.09.22
2	2	Kaivuutyöt	03.10.22
3	3	Kellarin työt päätalo	03.10.22
4	4	Päätalon työt	02.01.23
5	5	Linja 1. as. 1,4,7,10,18	02.01.23
6	6	Linja 2. as. 2,5,8,11,18	23.01.23
7	7	Linja 3. as. 3,6,9,12,19	06.02.23
8	8	Pihatalon ryömintatilan työt	03.10.22
9	9	Pihatalon työt, asunnot 13,14,15,16	01.02.23
10	10	Yleistetilojen viimeistely	01.06.23
11	11	Luovutus	01.08.23

Laatinut :

Päivitetty : 14.09.22