Rakennustoimisto Albi Oy

As Oy Kerttulinkallio

Aikataulu

	Hier	Nimi	Kesto	Alku	Loppu
2	1	D-porras	13 vk	09.01.23	06.04.23
3	2	1-linja as (102, 98, 94, 90)	9 vk	09.01.23	10.03.23
4	3	2-linja as (101, 97, 93, 89)	9 vk	16.01.23	17.03.23
5	4	3-linja as (100, 96, 92, 88)	9 vk	30.01.23	31.03.23
6	5	4-linja as (103, 99, 95, 91)	9 vk	06.02.23	06.04.23
8	6	E-porras	14 vk	06.02.23	19.05.23
9	7	5-linja as (118, 114, 110, 106)	10 vk	13.02.23	21.04.23
10	8	6-linja as (117, 113, 109, 105)	10 vk	20.02.23	28.04.23
11	9	7-linja as (116, 112, 108, 104)	9 vk	06.03.23	12.05.23
12	10	8-linja as (119, 115, 111, 107)	9 vk	13.03.23	19.05.23
14	11	F-porras	13 vk	03.04.23	07.07.23
15	12	9-linja as (134, 130, 126, 122)	8 vk	03.04.23	02.06.23
16	13	10-linja as (133, 129, 125, 121)	8 vk	11.04.23	09.06.23
17	14	11-linja as (132, 128, 124, 120)	8 vk	24.04.23	22.06.23
18	15	12-linja as (135, 131, 127, 123)	8 vk	02.05.23	30.06.23



Laatinut :

Päivitetty : 01.03.22