Rakennustoimisto Albi Oy

As Oy Kerttulinkallio

Aikataulu

	Hier	Nimi	Aik. alku
1 *	1	Työmaan perustaminen	01.03.22
2 *	2	Talo 1. työt	07.03.22
3 *	3	Kellarin työt talo 1.	07.03.22
4 *	4	A-porras asunnot	30.05.22
5 *	5	B-porras asunnot	18.07.22
6 *	6	C-porras asunnot ja liiketila	12.09.22
7 *	7	Yleistentilojen viimeistely talo 1.	07.12.22
8 *	8	Talo 2. työt	03.10.22
9 *	9	Kellarin työt talo 2.	03.10.22
10	10	D-porras asunnot	02.01.23
11	11	E-porras asunnot	13.02.23
12	12	F-porras asunnot	03.04.23
13	13	Yleistetilojen viimeistely talo 2.	08.05.23
14	14	Pesulatila ja autotalli	03.05.22
15	15	Piha-alueiden siivous ja viimeistely	05.06.23
16	16	Luovutus	07.08.23



Laatinut :

Päivitetty : 17.01.22