
Viikkotiedote/40 
PVM 6.10.2023 

Huomioitavaa: 

 

 

Alkavat työvaiheet: 

• 7. Linja: Viemärihajotusten teko 

• 8. Linja: Viemärihajotusten teko 

• 9. Linja: Suojaus, purku 

 

Käynnissä olevat työvaiheet: 

• 6. Linja:  Viimeistely 

• 7. Linja: Viemärihajotusten teko 

• 8. Linja: Suojaus, purku 

 

 

Muuta: 

Suojamateriaalia on saatavilla C-portaan aulassa 

 

Ystävällisin terveisin, Elias Tammi, Rakennustoimisto Albi Oy 6.10.2023 


