
Viikkotiedote/39 
PVM 29.9.2023 

Huomioitavaa: 

 

 

Alkavat työvaiheet: 

• 6. Linja: Viimeistely, Siivous 

• 7. Linja: Viemärihajotusten teko 

• 8. Linja: Suojaus, purku 

 

Käynnissä olevat työvaiheet: 

• 6. Linja:  Kalustus, alakattotyöt 

• 7. Linja: Suojaus, purku 

 

 

Muuta: 

Suojamateriaalia on saatavilla C-portaan aulassa 

 

Ystävällisin terveisin, Elias Tammi, Rakennustoimisto Albi Oy 29.9.2023 


