
Viikkotiedote/16 
PVM 

Huomioitavaa: 

Kaivuutöiden aikana kulku vain talon takaovien 

kautta 

B-portaan huoneistokierrokset ovat varattavissa 

Alkavat työvaiheet: 

• 1. Linja: Lattialämmityksen asennukset, lattiavalut 

• 2. Linja: suojaustyöt, purkutyöt 

Käynnissä olevat työvaiheet: 

• Piha-alue: kaivuutyöt 

• 1. Linja: Kaivojen asennukset, vesi– ja sähköjohtojen huoneistohajotukset 

 

Muuta: 

• Mallihuone on nähtävillä B-portaan aulassa 

• B-portaan huoneistokierrokset ovat varattavissa 

Ystävällisin Terveisin, Elias Tammi, Rakennustoimisto Albi Oy 21.4.2023 


