

**Huomioitavaa:**

**Kaivuutöiden aikana kulku vain talon takaovien kautta**

Alkavat työvaiheet:

- 1. Linja: Kalustus, alakattojen asennus, viimeistely
- 2. Linja: Laatoitus, kalustus
- 3. Linja: Seinien tasoitus, vesieristys

Käynnissä olevat työvaiheet:

- Piha-alue: kaivuutyöt
- 1. Linja: Laatoitus
- 2. Linja: Vesieristys
- 3. Linja: Hormien muuraus

Muuta:

- Mallihuone on nähtävillä B-portaan aulassa