

Huomioitavaa:

Kaivuutöiden aikana kulku vain talon taka-ovien kautta

Alkavat työvaiheet:

- Piha-alueen kaivuutyöt
- 1. Linjan uusien viemäreiden asennus

Käynnissä olevat työvaiheet:

- 1. Linjan purkutyöt
- Uusien sähkökaapeleiden vedot

Muuta:

- Mallihuone on nähtävillä B-portaan aulassa