

Huomioitavaa:

Kaivuutöiden aikana kulku vain talon takaovien kautta

B-portaan huoneistokierrokset ovat varattavissa

Alkavat työvaiheet:

- 1. Linja: Seinien tasoitukset, hormien muuraukset, vesieristys
- 2. Linja: Viemäreiden asennukset

Käynnissä olevat työvaiheet:

- Piha-alue: kaivuutyöt
- 1. Linja: Kaivojen asennukset, vesi- ja sähköjohtojen huoneistohajotukset
- 2. Linja Purkutyöt

Muuta:

- Mallihuone on nähtävillä B-portaan aulassa
- B-portaan huoneistokierrokset ovat varattavissa