

Huomioitavaa:

Kaivuutöiden aikana kulku vain talon takaovien kautta

Alkavat työvaiheet:

- 4. Linja: Viemäreiden asennus, erillis-wc:iden seinien tasoitus
- 5. Linja: Purku, timanttikoraukset

Käynnissä olevat työvaiheet:

- Piha-alue: kaivuutyöt
- 4. Linja: Seinien tasoitus, erillis-wc:iden purku
- 5. Linja: Suojaus ja purku

Muuta:

- Mallihuone on nähtävillä B-portaan aulassa
- Suojausmateriaaleja on saatavilla B-portaan aulassa