

Huomioitavaa:

Alkavat työvaiheet:

- 7. Linja: Kalustus
- 8. Linja: Vesieristys, laatoitus
- 9. Linja: Seinien tasoitus

Käynnissä olevat työvaiheet:

- 7. Linja: Laatoitus
- 8. Linja: Seinien Tasoitus
- 9. Linja: Viemärihajotusten teko

Muuta: