

PVM 11.8.2023

Huomioitavaa:

Kaivuutöiden aikana kulku vain talon takaovien kautta

Alkavat työvaiheet:

- 4. Linja: Laatoitustyöt
- 5. Linja: Seinien tasoitus, Vesieristys
- 6. Linja: Seinien tasoitus

Käynnissä olevat työvaiheet:

- Piha-alue: kaivuutyöt
- 4. Linja: Vesieristys, laatoitustyöt
- 5. Linja: Lattialämmitysten asennus, Lattiavalu
- 6. Linja: Viemärihajotusten teko

Muuta:

- Mallihuone on nähtävillä B-portaan aulassa

Ystävällisin terveisin, Elias Tammi, Rakennustoimisto Albi Oy 11.8.2023