

PVM 17.11.2023

**Huomioitavaa:**

## Alkavat työvaiheet:

- 7. Linja: Viimeistely
- 8. Linja: Laatoitus
- 9. Linja: Lattiavalut

## Käynnissä olevat työvaiheet:

- 7. Linja: Kalustus, alakattotyöt
- 8. Linja: Vesieristys, Laatoitus
- 9. Linja: Lattialämmitysten asennus

## Muuta:

*Ystävällisin terveisin, Elias Tammi, Rakennustoimisto Albi Oy 17.11.2023*